



CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

Control Fiscal un Compromiso Social

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

BOLETIN No. 1

El equipo MECI – CALIDAD, informa que en desarrollo del proyecto de implementación del sistema Integrado de Gestión, se han desarrollado las siguientes actividades:

| ACTIVIDAD | PRODUCTO | CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DIAGNOSTICO | Se entregó diagnóstico y se socializó a todos los servidores públicos de la entidad. | 2 septiembre: se aplicó encuesta equipo MECI. 8 septiembre: sensibilización Sistema de Gestión de la Calidad y MECI. |
| 2. PLANIFICACION | <ul style="list-style-type: none">Se precisa el alcance del SGC, de la siguiente manera: Desarrollar y aplicar los criterios de la NTCGP 1000 Y MECI 1000 – 2014, los que conforman el S.I. G. de la Contraloría Municipal de Tunja.Se define la estructura organizativa del proyecto. (roles). Se recuerda la Resolución 058 de 2012 conformación equipo MECI – CALIDAD. <ul style="list-style-type: none">Se elabora Plan detallado de Actividades.Se define plan de comunicaciones para el proyecto. | 11 de septiembre: Se definen los equipos de calidad – meci, de conformidad con la Resolución 058 de 2012. EQUIPOS OPERATIVOS DE APOYO: DEL PROCESO AUDITOR: <ul style="list-style-type: none">JHON FREDY PIRACOCA OCHOA. DEL PROCESO DE APOYO: <ul style="list-style-type: none">ESNEIDER SOLER GALINDOHERNANDO DAVILA MELGAREJO DEL PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL : <ul style="list-style-type: none">DIANA MILENA INFANTE AVILA. |

Cordialmente,

PAOLA SOFIA BARAJAS BAUTISTA
Delegada Alta Dirección

Anexos: Cronograma de Trabajo, Diagnostico, Plan de comunicaciones del proyecto.